OSIMO SERVIZI S.P.A.

Proprieta:

Comune di Osimo

Committente:

Osimo Servizi S.p.a.

Ubicazione:

Via C. Colombo /Brodolini, Osimo (AN)

Progetto:

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
MAXIPARCHEGGIO OSIMO

PROGETTO DEFINITIVO/
ESECUTIVO

Oggetto:

CRONOPROGRAMMA

Codice Elaborato:

All. H

Data:

OTTOBRE 2019

Scala:

Progettista:

ING. ANDREA CATENA

Sede ufficio: Via Cristoforo Colombo n. 116
60027 Osimo (AN)

Tel. 071.4606620

andrea@catenaengineering.it
andrea.catena@ingpec.eu
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. oTT 2019| NOV 2019 DIC 2019 GEN 2020
Nome Fase\Descrizione Durata Inizio
LMMGVSDLMMGVSDLMMGVSDLMMGVSDLMMGVSDLMMGVSDLMMGYVSDLMMGVSDLMMGVSDLMMGVYSDLMMGY SDLMMGYVYVSD
28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Diagramma di Gantt 124/180 28/10/2019

Allestimento cantiere 4/4 28/10/2019 _

Taglio parapetti in ferro 10/12 04/11/2019 _

Manto di copertura con moduli fotovoltaici integrati 25/33 03/02/2020

Collegamento parapetti in ferro/ |

Montaggio ringhiere per recinzioni in ferro 15/19 09/03/2020

Pavimentazioni esterne 14/19 30/03/2020

Smobilizzo cantiere 5/5 20/04/2020

N FEB 2020 MAR 2020 APR 2020
Nome Fase\Descrizione Durata Inizio
sbLMMGVSDLMMGVSDLMMGVSDLMMGVSDLMMGYSDLMMGVSDLMMGYVSDLMMGYVSDLMMGYSDLMMGYSDLMMGYSDLMMGYV
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Diagramma di Gantt 124/180 28/10/2019

Allestimento cantiere 4/4 28/10/2019

Taglio parapetti in ferro 10/12 04/11/2019

Cerchiatura pilastri esistenti 15/19 18/11/2019

Montaggio colonne in acciaio 21/33 09/12/2019

Posa in opera di travi metalliche 15/19 13/01/2020

Collegamento parapetti in ferro/

Hontaggio inghere per recinzoni inferro 15719 | 05/03/2000 . __________ |

Pavimentazioni esterne 14/19 30/03/2020 _

Smobilizzo cantiere 5/5 20/04/2020




